

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

J) Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución

No.	Nombre del contratista (personas naturales) o razón social (personas jurídicas)	RUC del contratista	Tipo de contrato	Objeto del Contrato	Monto	Fecha en el que se declaró incumplido el contratista	Causas del incumplimiento	Existe un proceso de apelación por parte del contratista		Enlace al portal web de contratación pública (contratistas incumplidos)
								SI	NO	
1	JORGE TEÓFILO CAPELO BRITO	0908888308001	Menor Cuantía de Obra	MCO-MIMG-029-2010 CONSTRUCCIÓN DE PARQUES MEDIANOS. COOPERATIVA LA GAVIOTA.MZ. 2270	\$ 38.378,17	04/04/2013	PARALIZACIÓN INJUSTIFICADA DE TRABAJOS PARA REMEDIAR OBSERVACIONES REALIZADAS ENTRE LA RECEPCIÓN PROVISIONAL Y LA DEFINITIVA		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sg=1
2	CONSTRUCTORA JOBET	0990975183001	Menor Cuantía de Obra	MCO-MIMG-029-2010 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE GRANDE. COLA LAS ACACIAS MES. E1-E2-E3-E4-E5	\$ 97.940,67	03/12/2013	PARALIZACIÓN INJUSTIFICADA DE TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sg=1
3	JOSÉ JUSTINIANO BENITES ESTUPIÑAN	1200697991	Menor Cuantía de Obra	MCO-MIMG-029-2010 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE GRANDE. COLA LAS ACACIAS MES. E1-E2-E3-E4-E5	\$ 97.940,67	03/12/2013	PARALIZACIÓN INJUSTIFICADA DE TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sg=1
4	ERIME S.A.	0992421703001	Subasta Inversa Electrónica	R.SIE-MIMG-037-2011 ADQUISICIÓN VARRILAS DE HIERRO PARA REPOSICIÓN DE STOCK DE LA BODEGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 160.000,00	05/12/2014	NO ENTREGÓ LOS MATERIALES OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sg=1
5	ERIME S.A.	0992421703001	Subasta Inversa Electrónica	SIE-MIMG-048-2011 ADQUISICIÓN DE TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE GALVALUME (PLANCHAS DURATECHO) DE 50 PIES, TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE GALVALUME (PLANCHAS DURATECHO)	\$ 24.000,00	31/12/2014	NO ENTREGÓ LOS MATERIALES OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sg=1
6	LUIS ALFREDO PÉREZ	0905731667001	Subasta Inversa Electrónica	R.SIE-MIMG-037-2011 ADQUISICIÓN VARRILAS DE HIERRO PARA REPOSICIÓN DE STOCK DE LA BODEGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 160.000,00	05/12/2014	NO ENTREGÓ LOS MATERIALES OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sg=1
7	LUIS ALFREDO PÉREZ	0905731667001	Subasta Inversa Electrónica	SIE-MIMG-048-2011 ADQUISICIÓN DE TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE GALVALUME (PLANCHAS DURATECHO) DE 50 PIES, TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE GALVALUME (PLANCHAS DURATECHO)	\$ 24.000,00	31/12/2014	NO ENTREGÓ LOS MATERIALES OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sg=1
8	SERININT S.A.	0992259566001	Licitación de Obra	R-LIC-MIMG-017-2012 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS POPULARES. SECTOR NO. 8 (..)	\$ 2.305.628,69	24/02/2014	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sg=1
9	SERININT S.A. Y ASOCIADOS	0992794984001	Licitación de Obra	R-LIC-MIMG-017-2012 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS POPULARES. SECTOR NO. 8 (..)	\$ 2.305.628,69	24/02/2014	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sg=1
10	FLOR BUSTAMANTE JAVIER ARTURO	0908524648	Licitación de Obra	R-LIC-MIMG-017-2012 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS POPULARES. SECTOR NO. 8 (..)	\$ 2.305.628,69	24/02/2014	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sg=1
11	REYES CORTEZ GEORGE BORIS	0920445293001	Subasta Inversa Electrónica	SIE-MIMG-252-2012 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS MERCADOS ARTÍCULOS VARIOS Y MACHALA	\$ 357.444,28	08/01/2014	ABANDONO DE LOS TRABAJOS		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sg=1
12	REYES CORTEZ GEORGE BORIS	0920445293001	Subasta Inversa Electrónica	SIE-MIMG-248-2011 CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS MERCADOS: "NORTE" Y "FLORES"	\$ 90.000,00	08/01/2014	ABANDONO DE LOS TRABAJOS		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sg=1
13	REYES CORTEZ GEORGE BORIS	0920445293001	Subasta Inversa Electrónica	R2-MCS-MIMG-149-2012 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO DE ARTÍCULOS VARIOS POSORJA	\$ 47.932,80	08/01/2014	ABANDONO DE LOS TRABAJOS		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sg=1
14	BRADIL S.A	0992266376001	Menor Cuantía de Obra	MCO-MIMG-058-2011 CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA DE HORMIGÓN ARMADO FC=280KG/CM2 PRATONAL 42 NO (ENTRE MDS.1356 - 1360) DESDE: (ABSC. 0 + 000) HASTA: CALLE 18C NO (LUS DE TOLA Y AVILES) (ABSC. 0 + 029.40) 15' PRATONAL 43 NO (ENTRE MDS. 1378 - 1380) DESDE: CALLE 18C NO (LUS DE TOLA Y AVILES) (ABSC. 0 + 000) HASTA: 3ª CALLEJÓN 18C NO (ABSC. 0+065.00) 15' PRATONAL 43 NO (ENTRE MDS. 1380 - 1381) DESDE: CALLE 18C NO (LUS DE TOLA Y AVILES) (ABSC. 0+000) HASTA: 3ª CALLEJÓN 18C NO (ABSC. 0+065.00) COOPERATIVA 12 DE OCTUBRE MAPASINGUE OESTE, PARRQUIA TARQUI	\$ 145.815,35	20/01/2015	ABANDONO DE LOS TRABAJOS		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sg=1
15	ALMEIDA MAESTRE FABIAN RAFAEL	1708049877	Menor Cuantía de Obra	MCO-MIMG-058-2011 CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA DE HORMIGÓN ARMADO FC=280KG/CM2 PRATONAL 42 NO (ENTRE MDS.1356 - 1360) DESDE: (ABSC. 0 + 000) HASTA: CALLE 18 C NO (LUS DE TOLA Y AVILES) (ABSC. 0 + 029.40) 15' PRATONAL 43 NO (ENTRE MDS. 1378 - 1380) DESDE: CALLE 18C NO (LUS DE TOLA Y AVILES) (ABSC. 0 + 000) HASTA: 3ª CALLEJÓN 18C NO (ABSC. 0+065.00) 15' PRATONAL 43 NO (ENTRE MDS. 1380 - 1381) DESDE: CALLE 18C NO (LUS DE TOLA Y AVILES) (ABSC. 0+000) HASTA: 3ª CALLEJÓN 18C NO (ABSC. 0+065.00) COOPERATIVA 12 DE OCTUBRE MAPASINGUE OESTE, PARRQUIA TARQUI	\$ 145.815,35	20/01/2015	ABANDONO DE LOS TRABAJOS		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sg=1
16	VITAGERSA S.A.	0992703350001	Menor Cuantía de Obra	MCO-MIMG-062-2012 RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO DEL CARRIL EXCLUSIVO DE LA TRONCAL 1 TERMINAL RIO DAULE - GUASMO. (..)	\$ 103.475,03	05/12/2013	ABANDONO DE LOS TRABAJOS		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sg=1

17	LOPEZ PINCAY GABRIELA PAOLA	1204520736	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCD-MMG-062-2012 RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO DEL CARRE, EXCLUSIVO DE LA TRONCAL 1, TERMINAL RIO DAILE - GUARANO (-)	\$ 103.475,03	05/12/2013	ABANDONO DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalnrcumplidos.cpe?sg=1
18	EGAS-CONSTRUIPERIAL	0903353712001	MENOR CUANTÍA DE OBRA	R3-MCD-MMG-093-2012 PAVIMENTACION DE HORMIGON ASFALTICO E = 5 CM. CALLE E, DESDE CALLE 4 (ABSC. 0+000), HASTA: (ABSC. 0+380), VÍA AL RECINTO SABANA GRANDE - BARRIO ECUADOR, UBICADA EN LA PARROQUIA JUAN GOMEZ RENDON - PROGRESO	\$ 143.711,84	21/05/2014	FALSEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA OFERTA	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalnrcumplidos.cpe?sg=1
19	EGAS-CONSTRUIPERIAL	0903353712001	MENOR CUANTÍA DE OBRA	R-MCD-MMG-094-2012 PAVIMENTACION DE HORMIGON ASFALTICO E=5 CM. CALLE BELLAVISTA I DESDE: AV. PEDRO VITERI (VIA GUAYACOL-PLAYAS) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE E (ABSC. 0+193.15) Y CALLE BELLAVISTA II DESDE: CALLE E (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE BELLAVISTA I (ABSC. 0+128.90) BARRIO BELLAVISTA, PARROQUIA JUAN GOMEZ RENDON- PROGRESO	\$ 114.210,20	09/04/2013	FALSEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA OFERTA	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalnrcumplidos.cpe?sg=1
20	Egas Andrade Edison Boanerge	0992793821001	MENOR CUANTÍA DE OBRA	R3-MCD-MMG-093-2012 PAVIMENTACION DE HORMIGON ASFALTICO E = 5 CM. CALLE E, DESDE CALLE 4 (ABSC. 0+000), HASTA: (ABSC. 0+380), VÍA AL RECINTO SABANA GRANDE - BARRIO ECUADOR, UBICADA EN LA PARROQUIA JUAN GOMEZ RENDON - PROGRESO	\$ 143.711,84	21/05/2014	FALSEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA OFERTA	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalnrcumplidos.cpe?sg=1
21	Egas Andrade Edison Boanerge	0992793821001	MENOR CUANTÍA DE OBRA	R-MCD-MMG-094-2012 PAVIMENTACION DE HORMIGON ASFALTICO E=5 CM. CALLE BELLAVISTA I DESDE: AV. PEDRO VITERI (VIA GUAYACOL-PLAYAS) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE E (ABSC. 0+193.15) Y CALLE BELLAVISTA II DESDE: CALLE E (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE BELLAVISTA I (ABSC. 0+128.90) BARRIO BELLAVISTA, PARROQUIA JUAN GOMEZ RENDON- PROGRESO	\$ 114.210,20	10/04/2013	FALSEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA OFERTA	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalnrcumplidos.cpe?sg=1
22	GIGATRONIC S.A.	0992461373001	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SE-MMG-495-2011 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PESAJE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA CANTONAL, MERCADO Y SERVICIOS PARRIQUIALES	\$ 12.348,00	30/06/2014	RETRASO INJUSTIFICADO EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA, ADEMÁS QUE NO ES ÚTIL PARA LA FUNCIÓN PARA LA QUE SE LO CONTRATÓ	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalnrcumplidos.cpe?sg=1
23	JORGE ROBERTO HOYOS ROBALINO	0900639683001	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SE-MMG-495-2011 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PESAJE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA CANTONAL, MERCADO Y SERVICIOS PARRIQUIALES	\$ 12.348,00	30/06/2014	RETRASO INJUSTIFICADO EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA, ADEMÁS QUE NO ES ÚTIL PARA LA FUNCIÓN PARA LA QUE SE LO CONTRATÓ	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalnrcumplidos.cpe?sg=1
24	CONSORCONSTRU S.A.	0992360119001	COTIZACIÓN DE OBRA	COTO-MMG-003-2011 PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E=23 CM. AV. 43 NO QUIMBERLAS DESDE CALLE 22 NO HONORATO VASQUEZ (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23 NO EUCALIPTOS (ABSC. 0+529), SECTOR INMACADNSA, PARROQUIA PAUCALES	\$ 492.999,63	15/06/2012	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalnrcumplidos.cpe?sg=1
25	Zamora Bravo Stalyn Eduardo	0917274136	COTIZACIÓN DE OBRA	COTO-MMG-003-2011 PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E=23 CM. AV. 43 NO QUIMBERLAS DESDE CALLE 22 NO HONORATO VASQUEZ (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 23 NO EUCALIPTOS (ABSC. 0+529), SECTOR INMACADNSA, PARROQUIA PAUCALES	\$ 492.999,63	15/06/2012	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalnrcumplidos.cpe?sg=2
26	D&D BAQUERIZO S.A. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	0992600551001	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCD-MMG-007-2010 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEL GUARANO NORTE, PRE COOPERATIVA NUEVOS HORIZONTES MZ. # 131, Y CONSTRUCCIÓN DEL PASTERRE PRINCIPAL UBICADO EN LA COOP. PASTOR VERA - AV. 388 NO	\$ 100.985,19	07/06/2011	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalnrcumplidos.cpe?sg=3
27	D&D BAQUERIZO S.A. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	0992600551001	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCD-MMG-018-2010 Construcción de Parque Grande Floresta 5 Código 46.950 Calle 51E Sr Roberto Serrano Rolando y ZPT. 10B (Atrás de serra)	\$ 52.303,07	08/09/2011	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalnrcumplidos.cpe?sg=4
28	D&D BAQUERIZO S.A. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	0992600551001	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCD-MMG-022-2010 Construcción de Parques Medianos: * SAUCES I MZ. F.15, SAUCES I MZ. F.16, SAUCES I MZ. F.17	\$ 60.246,17	19/07/2011	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalnrcumplidos.cpe?sg=5
29	D&D BAQUERIZO S.A. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	0992600551001	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCD-MMG-026-2010 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MEDIANO: CDA. SIMÓN BOLÍVAR MZ. #2	\$ 53.290,00	28/06/2011	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalnrcumplidos.cpe?sg=6
30	DANNY ANIBAL BAQUERIZO FIGUEROA	1204461220	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCD-MMG-007-2010 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEL GUARANO NORTE, PRE COOPERATIVA NUEVOS HORIZONTES MZ. # 131, Y CONSTRUCCIÓN DEL PASTERRE PRINCIPAL UBICADO EN LA COOP. PASTOR VERA - AV. 388 NO	\$ 100.985,19	07/06/2011	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalnrcumplidos.cpe?sg=7

31	DANNY ANIBAL BAQUERIZO FIGUEROA	1204461220	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCD-MIMG-018-2010 Construcción de Parque Grande Florencia 1 Colegio 45.0000 Calle 51E SE Roberto Serrano Rolando y ZPT. 108 (Arriba de tta)	\$ 52.303,07	08/09/2011	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sgc=8
32	DANNY ANIBAL BAQUERIZO FIGUEROA	1204461220	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCD-MIMG-022-2010 Construcción de Parques Medianos SAUCES I MZ. F 15, SAUCES I MZ. F 16, SAUCES I MZ. F 17	\$ 60.246,17	19/07/2011	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sgc=9
33	DANNY ANIBAL BAQUERIZO FIGUEROA	1204461220	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCD-MIMG-020-2010 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MEDIANO- CDLA. SIMÓN BOLÍVAR MZ. #2	\$ 53.290,00	28/06/2011	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sgc=1
34	Corptravelti s. a.	0992335653001	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCD-MIMG-077-2010 CONSTRUCCION DE PARQUES MEDIANOS - COOP. LOMAS DE LA FLORIDA JUNTO A LA MZ. # 891 - LA MUELLA MZ. 2777 AV. ISIDRO AYORA KM. 12 N VIA A DAULE - CDLA. FLORIDA NORTE MZS. 112-113-114-115 - GERANIOS II MZS. 3001 Y 3002	\$ 135.862,02	24/06/2011	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sgc=1
35	Aviles Abad Manuel Antonio	0906374822	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCD-MIMG-077-2010 CONSTRUCCION DE PARQUES MEDIANOS - COOP. LOMAS DE LA FLORIDA JUNTO A LA MZ. # 891 - LA MUELLA MZ. 2777 AV. ISIDRO AYORA KM. 12 N VIA A DAULE - CDLA. FLORIDA NORTE MZS. 112-113-114-115 - GERANIOS II MZS. 3001 Y 3002	\$ 135.862,02	24/06/2011	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sgc=1
36	Constructora del Río S.A. CONDESA	0992251514001	LICITACIÓN DE OBRA	LICO-MIMG-021-2011 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS, CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTOR 10: GUASMO CENTRAL - GUASMO NORTE, COOPERATIVAS: NUEVA GRANADA, VERDELES, RIO GUAYAS, CASITA DEL GUASMO, JAZMINES, 8 DE MARZO, JUAN X MARCOS, BRISAS DEL GUAYAS, 13 DE FEBRERO Y LA FLORESTA, PARROQUIA XIMENA	\$ 2.944.331,62	02/01/2013	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sgc=1
	Plaza Villavicencio Sergio José Vicente	0905301974	LICITACIÓN DE OBRA	LICO-MIMG-021-2011 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS, CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTOR 10: GUASMO CENTRAL - GUASMO NORTE, COOPERATIVAS: NUEVA GRANADA, VERDELES, RIO GUAYAS, CASITA DEL GUASMO, JAZMINES, 8 DE MARZO, JUAN X MARCOS, BRISAS DEL GUAYAS, 13 DE FEBRERO Y LA FLORESTA, PARROQUIA XIMENA	\$ 2.944.331,62	02/01/2013	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sgc=1
37	Plaza Villavicencio Consultores Cía. Ltda.	0992239115001	CONSULTORÍA	S-CEC-MIMG-008-2005 CONTRATO DE ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, PASANDO POR TODAS LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DE UN SISTEMA, UTILIZANDO ARQUITECTURA DE N-CAPAS A TRAVÉS DE MICROSOFT SQL SERVER 2000 COMO BASE DE DATOS DE MICROSOFT VISUAL STUDIO NET COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO PARA LOS MÓDULOS DE EXISTENCIAS, ACTIVOS FIJOS	\$ 30.000,00	26/10/2011	POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sgc=1
40	CONSTRUCTORA VORTEX S.A.	0991350764001	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCD-MIMG-017-2011 AUMENTO Y REMODELACION DE LA IGLESIA "SAN JUAN BAUTISTA", CALLE 50 B SO Y AV. 3 SO (DR. GABRIEL GARCIA MORENO), CUCUDELA LOS ESTEROS, PARROQUIA XIMENA	\$ 91.646,71	29/01/2013	ABANDONO DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sgc=1
41	CONSTRUCTORA VORTEX S.A.	0991350764001	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCD-MIMG-146-2010 RECONSTRUCCIÓN DE LA COPULA NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, PARROQUIA ROCAFUERTE	\$ 113.949,41	14/11/2011	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sgc=1
42	CONSTRUCTORA VORTEX S.A.	0991350764001	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCD-MIMG-112-2010 REFORMA GEOMÉTRICA DE LA AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN (CALLE 12 NE) DESDE AV. DE LAS AMÉRICAS (EJE N-S) HASTA AV. PEDRO MENDOZA GILBERT (AV. 5 NE) EN LA INTERSECCIÓN CON LA AV. NICASIO SAFADI, INCLUIDO SEMAFORIZACIÓN, PARROQUIA TARRQUI	\$ 61.008,40	20/09/2011	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sgc=1
43	GONZALEZ GARZÓN GUSTAVO GILBERTO	1801389253	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCD-MIMG-017-2011 AUMENTO Y REMODELACION DE LA IGLESIA "SAN JUAN BAUTISTA", CALLE 50 B SO Y AV. 3 SO (DR. GABRIEL GARCIA MORENO), CUCUDELA LOS ESTEROS, PARROQUIA XIMENA	\$ 91.646,71	29/01/2013	ABANDONO DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sgc=1
44	GONZALEZ GARZÓN GUSTAVO GILBERTO	1801389253	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCD-MIMG-146-2010 RECONSTRUCCIÓN DE LA COPULA NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, PARROQUIA ROCAFUERTE	\$ 113.949,41	14/11/2011	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sgc=1
45	GONZALEZ GARZÓN GUSTAVO GILBERTO	1801389253	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCD-MIMG-112-2010 REFORMA GEOMÉTRICA DE LA AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN (CALLE 12 NE) DESDE AV. DE LAS AMÉRICAS (EJE N-S) HASTA AV. PEDRO MENDOZA GILBERT (AV. 5 NE) EN LA INTERSECCIÓN CON LA AV. NICASIO SAFADI, INCLUIDO SEMAFORIZACIÓN, PARROQUIA TARRQUI	\$ 61.008,40	20/09/2011	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReportalncumplidos.cpe?sgc=1

46	BENJAMIN RAUL ORELLANA BENAVIDES	0909069551001	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCD-MING-019-2011-		01/07/2015	INCUMPLIMIENTO DE LA CONTRANTO DE OBRA		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpResorteIncumplidos.cpe?sc=1
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							31/10/2015			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL (j):							ASESORÍA JURÍDICA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL (j):							AB. ROSA KINCHUELA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:							roskingm@guayaquil.gov.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:							(04) 594800 ext. 2322			